

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2569

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานที่ 1

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำพร้อมไฟฟ้าส่อง สว่าง (สายหลังโนนแดง) หมู่ที่ ๗ ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	รายละเอียดตามแบบ อบต.ศรีบุญเรืองกำหนด	300,000	-	300,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิต โครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำพร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ ที่ 9 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่น	รายละเอียดตามแบบ อบต.ศรีบุญเรืองกำหนด	100,000	-	100,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ติดตั้งหม้อแปลงและขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 10 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอ ชนบท จังหวัดขอนแก่น	รายละเอียดตามแบบ อบต.ศรีบุญเรืองกำหนด	500,000	-	500,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69
4	โครงการก่อสร้างโดมศาลา กลางบ้าน หมู่ที่ 11 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	ก่อสร้างโดมศาลาขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 14 เมตร จำนวน 1 หลัง	350,000	-	350,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
5	โครงการก่อสร้างโดมศาลา ประชาคม หมู่ที่ 12 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	ก่อสร้างโดมศาลาประชาคม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 23 เมตร จำนวน 1 หลัง	500,000	-	500,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีบุญเรือง (ช่วงที่1) อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร	499,000	-	499,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านนาง กาญจนนา) หมู่ที่ 8 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 2.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 52 เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า104 ตารางเมตร	62,000	-	62,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านนางสมนึก ถึงบ้านนางแสง) หมู่ที่ 8 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 16 เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร	28,000	-	28,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านนายเกษม ถึงบ้านนายสมพงษ์) หมู่ที่ 8 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 30 เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 12๐ ตารางเมตร	70,000	-	70,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้าน ผอ. เทพฤทธิ) หมู่ที่ 10 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	ก่อสร้างขนาดกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 82 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 328 ตารางเมตร	190,000	-	190,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านแม่ฮ้อยถึง บ้านแม่ทองม้วน) หมู่ที่ 8 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๑.๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๗ เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๙.๕๐ ตารางเมตร	26,000	-	26,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายหน้าวัดป่า หนองหวายถึงปากฉลาม ช่วง ๓) หมู่ที่ ๖ ตำบล ศรีบุญเรือง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร	350,000	-	350,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69
13	โครงการก่อสร้างยกระดับ ถนน คสล. (สายบ้านนาง จํารัส) หมู่ที่ 8	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 17เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 68 ตารางเมตร	40,000	-	40,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
	ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น											
14	โครงการก่อสร้างยกระดับ ถนน คสล. (สายบ้านนาย สุรัตน์ถึงบ้านนางบัวพัน) หมู่ที่ ๙ ต.ศรีบุญเรือง อ. ชนบท จ.ขอนแก่น	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 42 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 168 ตารางเมตร	100,000	-	100,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69
15	โครงการก่อสร้างยกระดับ ถนน คสล. (สายบ้านแม่ถี ไปบ้านนายมัน) หมู่ที่ 11 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	ขนาดกว้าง 1.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 73 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 109.50 ตารางเมตร	63,000	-	63,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69
16	โครงการก่อสร้างวางท่อ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	ก่อสร้างวางท่อประปา PVC ชั้น 13.5 ขนาด 4 นิ้ว ยาว รวม 416 เมตร	250,000	250,000	-	√	-	-	√	-	1 ต.ค.68	2 ก.พ.69

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
	ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอ ชนบท จังหวัดขอนแก่น											
17	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ (ช่วงหน้าบ้าน นายบัวพิศถึงบ้านนายพุธ พาระ) หมู่ที่ ๕ ตำบล ศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗๕ ท่อน พร้อมบ่อ พักน้ำ คสล. จำนวน ๑๐ บ่อ (ฝาตะแกรงเหล็ก) และเท คอนกรีตหลังท่อ กว้าง ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ค่า ระดับตามแบบกำหนด)	220,000	-	220,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69
18	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ (ช่วงหน้าบ้าน แม่สวนถึงบ้านแม่โฮม) หมู่ ที่ ๘ ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัด ขอนแก่น	ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗๐ ท่อน พร้อมบ่อ พักน้ำ คสล. จำนวน ๑๐ บ่อ และเทคอนกรีตหลังท่อ กว้าง ๐.๖๐เมตร หนา ๐.๑๕เมตร (ค่าระดับตามแบบกำหนด)	210,000	-	210,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
19	โครงการถมดินภายใน สำนักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร สูงเฉลี่ย 0.35 เมตร หรือปริมาณดินถมไม่ น้อยกว่า 2,100 ลูกบาศก์ เมตร	330,000	-	330,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69
20	โครงการเสริมผิวถนน แอสฟัลต์ติก คอนกรีต (ถนนสายบ้านนางทองมีถึง สามแยก) หมู่ที่ ๙ ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	ขนาด ๔.00เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ยาว 65 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 260 ตารางเมตร พร้อมตีเส้น จราจร	100,000	-	100,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

1.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานที่ 1

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
1	โครงการส่งเสริมสนับสนุน การถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรและ เพื่อจ่ายช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	จัดกิจกรรมเพื่อดำเนิน โครงการช่วยเหลือเกษตรกร ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ที่อยู่ในครอบครัวที่มี ฐานะยากจนฯลฯ	20,000	19,970	30	√	-	-	√	-	18 มี.ค.68	18 มี.ค.69
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพราชสุทธาฯสยาม บรมราชกุมารี (อพ.สธ)	จัดกิจกรรมเพื่อดำเนิน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพราชสุทธาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	15,000	-	15,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

1.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานที่ 1

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
1	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปภายในตำบลศรีบุญเรือง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปภายในตำบลศรีบุญเรือง	30,000	-	30,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69
2	ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขต อบต.ศรีบุญเรือง ในด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในท้องถิ่น ฯลฯ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต	20,000	-	20,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
3	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการจัดฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ภายในตำบลศรีบุญเรือง	50,000 โอนเพิ่ม 250,000 ผูกพัน 73,423	215,927	10,650	-	√	-	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

1.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานที่ 1

แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ 60 บริบูรณ์ขึ้นไป	5,390,000	3,670,900	1,704,000	-	√	-	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเงินให้ผู้พิการที่ระบุตัวตนว่า คือบุคคลผู้มีความพิการใน ประเภทต่างๆ ที่จะได้รับเบี้ยยัง ชีพคนพิการ	1,830,000	1,103,600	626,400	-	√	-	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วย เอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและทำ การวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่ เพียงพอต่อการยังชีพ	18,000	8,000	10,000	-	√	-	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
4	สมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชนตำบลศรีบุญเรือง	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชนตำบลศรีบุญ เรือง	150,000	-	150,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69
5	สมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพอบต.ศรีบุญเรือง	สมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพอบต.ศรีบุญเรือง	70,000	-	70,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

1.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานที่ 2

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
1	โครงการวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2569	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม พ.ศ.2569	30,000	6,300	23,700	√	-	-	√	-	18 มี.ค.69	18 มี.ค.69
2	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี 2569	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์	10,000	9,973	27.00	√	-	-	√	-	10 ม.ค.69	10 ม.ค.69
3	โครงการอบรมและสร้าง จิตสำนึกในด้านจริยธรรม และคุณธรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2569	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการอบรมและ สร้างจิตสำนึกในด้าน จริยธรรมและคุณธรรม พ.ศ. 2568	30,000	-	30,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
4	อุดหนุนโครงการเข้าค่าย ลูกเสือเนตรนารีโรงเรียน บ้านดอนตู๋ คุรุราษฎร์บำรุง	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่า ดำเนินการโครงการเข้าค่าย ลูกเสือเนตรนารี รร.บ้านดอนตู๋ฯ	5,000	5,000	-	√	-	-	√	-	12 ธ.ค.68	12 ธ.ค.68
5	อุดหนุนโครงการเข้าค่าย ลูกเสือเนตรนารีโรงเรียน บ้านท่าม่วง	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่า ดำเนินการโครงการเข้าค่าย ลูกเสือเนตรนารี รร.บ้านท่า ม่วง	5,000	5,000	-	√	-	-	√	-	12 ธ.ค.68	12 ธ.ค.68
6	อุดหนุนโครงการเข้าค่าย ลูกเสือเนตรนารีโรงเรียน บ้านวังวินกุดหล่ม	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่า ดำเนินการโครงการเข้าค่าย ลูกเสือเนตรนารี รร.บ้าน วังวินกุดหล่ม	5,000	5,000	-	√	-	-	√	-	12 ธ.ค.68	12 ธ.ค.68

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
7	อุดหนุนโครงการแข่งขัน กีฬานักเรียนประจำ โรงเรียนบ้านดอนดู่ครู ราษฎร์บำรุง	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่า ดำเนินการโครงการแข่งขัน กีฬานักเรียน รร.บ้านดอนดู่ฯ	5,000	5,000	-	√	-	-	√	-	21 พ.ย.68	21 พ.ย.68
8	อุดหนุนโครงการแข่งขัน กีฬานักเรียนประจำ โรงเรียนบ้านท่าม่วง	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่า ดำเนินการโครงการเข้าค่าย ลูกเสือเนตรนารี รร.บ้านท่า ม่วง	5,000	5,000	-	√	-	-	√	-	21 พ.ย.68	21 พ.ย.68
9	อุดหนุนโครงการแข่งขัน กีฬานักเรียนประจำ โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่า ดำเนินการโครงการแข่งขัน กีฬานักเรียน รร.บ้านวังเวิน กุดหล่ม	5,000	5,000	-	√	-	-	√	-	21 พ.ย.68	21 พ.ย.68

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
10	อุดหนุนโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านดอนดู่ครูราษฎร์บำรุง	อุดหนุนเงินเพื่อดำเนินโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ รร.บ้านดอนดู่ครูราษฎร์บำรุง	5,000	5,000	-	√	-	-	√	-	6 มี.ค.69	6 มี.ค.69
11	อุดหนุนโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านท่าม่วง	อุดหนุนเงินเพื่อดำเนินโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ รร.บ้านท่าม่วง	5,000	5,000	-	√	-	-	√	-	4 มี.ค.69	4 มี.ค.69
12	อุดหนุนโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม	อุดหนุนเงินเพื่อดำเนินโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ รร.บ้านวังเวินกุดหล่ม	5,000	5,000	-	√	-	-	√	-	7 ม.ค.69	7 ม.ค.69

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
13	อุดหนุนอาหารกลางวัน3 โรงเรียน ในตำบลศรีบุญ เรือง	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นอาหาร กลางวันให้แก่ 3 โรงเรียนใน ตำบลศรีบุญเรือง	1,296,000	582,600	713,400	-	√	-	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69
14	อาหารเสริมนม ๓ โรงเรียน ในตำบลศรีบุญ เรือง	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าอาหาร เสริม (นม) ให้แก่ 3 โรงเรียน ในตำบลศรีบุญเรือง	455,900	200,117.20	255,782.80	-	√	-	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 1.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานที่ 3

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
1	ค่าใช้จ่ายในโครงการงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (หน่วยกู้ชีพ 1669 ประจำตำบลศรีบุญเรือง) ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าฝึกอบรม ทบทวน ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (หน่วยกู้ชีพ 1669)	40,000	25,735	14,265	-	√	-	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
2	โครงการป้องกันควบคุม โรคไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก	20,000	-	20,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69
3	อุดหนุนโครงการแก้ไข ปัญหายาเสพติดศูนย์ ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด อำเภอชนบท (ศป.ปส.) อำเภอชนบท ประจำปี 2568	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ แก้ไขปัญหายาเสพติดฯ อำเภอชนบท	30,000	-	30,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69
4	อุดหนุนโครงการรับ บริจาคโลหิต	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำ การปกครองอำเภอชนบท เพื่อดำเนินโครงการรับบริจาค โลหิต	5,000	-	5,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
5	อุดหนุนปศุสัตว์จังหวัด ตามโครงการควบคุมโรค พิษสุนัขบ้าฯ	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ปศุ สัตว์อำเภอชนบท เพื่อดำเนิน โครงการควบคุมโรคพิษสุนัข บ้า ฯ	30,000	-	30,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69
6	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านกุดหล่ม หมู่ 7 เพื่อจัดทำโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุขในพื้นที่ตำบล ศรีบุญเรือง	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่บ้าน กุดหล่ม เพื่อขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ	20,000	-	20,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69
7	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านดอนตู หมู่ 9 เพื่อจัดทำโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุขในพื้นที่ตำบล ศรีบุญเรือง	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่บ้าน ดอนตู เพื่อขับเคลื่อนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ	20,000	-	20,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
8	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านดอนดู่น้อย หมู่ 10 เพื่อจัดทำโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ในพื้นที่ตำบลศรีบุญเรือง	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่บ้าน ดอนดู่น้อย เพื่อขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ	20,000	-	20,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69
9	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านท่าม่วง หมู่ 5 เพื่อจัดทำโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ในพื้นที่ตำบลศรีบุญเรือง	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่บ้าน ท่าม่วง เพื่อขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ	20,000	-	20,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69
10	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านท่าม่วงน้อย หมู่ 11 เพื่อจัดทำโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ในพื้นที่ตำบลศรีบุญเรือง	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่บ้าน ท่าม่วงน้อยเพื่อขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ	20,000	-	20,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
11	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านวังเงิน หมู่ 8 เพื่อจัดทำโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ในพื้นที่ตำบลศรีบุญเรือง	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่บ้าน วังเงินเพื่อขับเคลื่อนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ	20,000	-	20,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69
12	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านหนองหวาย หมู่ 6 เพื่อจัดทำโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ในพื้นที่ตำบลศรีบุญเรือง	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่บ้าน หนองหวายเพื่อขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ	20,000	-	20,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69
13	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านใหม่ศิวิไลย์ หมู่ 12 เพื่อจัดทำโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ในพื้นที่ตำบลศรีบุญเรือง	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่บ้าน ใหม่ศิวิไลย์เพื่อขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ สาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ	20,000	-	20,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

1.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานที่ 3

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
1	โครงการแข่งขันกีฬา ประชาชนและเยาวชนด้าน ยาเสพติดตำบลศรีบุญเรือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน ตำบลศรีบุญเรือง	150,000 130,590	280,590	-	√	-	-	√	-	22 มี.ค.69	23 มี.ค.69
2	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/ รัฐพิธี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐ พิธีต่างๆและอื่นๆ	15,000	-	15,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69
3	โครงการร่ำวงสรรวง 10 สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น เนื่องในงานเทศกาลไหม นานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการร่ำวงสรรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น เนื่องในงานเทศกาลไหม นานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวงาน กาชาดจังหวัดขอนแก่น	15,000	5,500	9,500	√	-	-	√	-	28 พ.ย.68	28 พ.ย.68

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
4	โครงการวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2569	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ วันลอยกระทง เช่น ค่าใช้จ่าย พิธีศาสนา ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าการแสดง ฯ	100,000	100,000	-	√	-	-	√	-	15 พ.ย.68	15 พ.ย.68
5	โครงการส่งเสริมงานใหม่ มัดหมี่และของดีเมืองชลบท ประจำปี พ.ศ. 2569	จัดงานโครงการส่งเสริมงานใหม่ มัดหมี่และของดีเมืองชลบท	130,000	-	130,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69
6	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอชนบทจัดงานรัฐพิธีและ ประเพณี	อุดหนุนเงินเพื่อที่ทำการ ปกครองอำเภอชนบทจัดงานรัฐ พิธีและประเพณี	15,000	-	15,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69
7	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านกุดหล่ม หมู่ที่ 7 ในการจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2568	อุดหนุนเงินเพื่อจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ บ้านกุดหล่ม	20,000	-	20,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 259

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
8	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านดอนคูน้อย หมู่ที่ 10 ในการจัดงานประเพณีบุญ มหาชาติ ประจำปี พ.ศ.2569	อุดหนุนเงินเพื่อจัดงานประเพณี บุญมหาชาติ บ้านดอนคูน้อยประจำปี พ.ศ. 2569	30,000	30,000	-	√	-	-	√	-	10 มี.ค.69	10 มี.ค.69
9	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 5 ในการจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2569	อุดหนุนเงินเพื่อจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ บ้านท่าม่วง	17,000	-	17,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69
10	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านท่าม่วงน้อย หมู่ ที่ 11 ในการจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2569	อุดหนุนเงินเพื่อจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ บ้านท่าม่วงน้อย	30,000	-	30,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
11	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านวังเวิน หมู่ที่ 8 ในการจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2569	อุดหนุนเงินเพื่อจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ บ้านวังเวิน	20,000	-	20,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69
12	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านหนองหวาย หมู่ ที่ 6 ในการจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2569	อุดหนุนเงินเพื่อจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ บ้านหนองหวาย	10,000	-	10,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69
13	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านใหม่ศิวิไลย์ หมู่ที่ 12 ในการจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2569	อุดหนุนเงินเพื่อจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ บ้านใหม่ศิวิไลย์	18,000	-	18,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
14	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านดอนตู หมู่ที่ 9 ในการจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2569	อุดหนุนเงินเพื่อจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ บ้านดอนตู	30,000	-	30,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69
15	อุดหนุนวัดเกษมคงคาราม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาด กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 55 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า 220 ตารางเมตร	100,000	-	100,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

1.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม

แผนงานที่ 4

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
1	โครงการจัดการขยะมูลฝอย แบบบูรณาการในรูปแบบ ขยายผล	จัดอบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย	50,000	-	50,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69
2	อุดหนุนคณะกรรมการจัดการ สิ่งปฏิกูลมูลฝอย บ้านกุดหล่ม หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล มูลฝอย	10,000	-	10,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
3	อุดหนุนคณะกรรมการจัดการ สิ่งปฏิกูลมูลฝอย บ้านดอนตู หมู่ที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล มูลฝอย	15,000	-	15,000	-	-	√	√	-	1	30
4	อุดหนุนคณะกรรมการจัดการ สิ่งปฏิกูลมูลฝอย บ้านดอนตู น้อย หมู่ที่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล มูลฝอย	15,000	-	15,000	-	-	√	√	-	1	30
5	อุดหนุนคณะกรรมการจัดการ สิ่งปฏิกูลมูลฝอย บ้านท่าม่วง หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล มูลฝอย	8,000	-	8,000	-	-	√	√	-	1	30
6	อุดหนุนคณะกรรมการจัดการ สิ่งปฏิกูลมูลฝอย บ้านท่าม่วง น้อย หมู่ที่ ๑๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการจัดการสิ่ง ปฏิกูลมูลฝอย	15,000	-	15,000	-	-	√	√	-	1	30
7	อุดหนุนคณะกรรมการจัดการ สิ่งปฏิกูลมูลฝอย บ้านวังเงิน หมู่ที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการจัดการสิ่ง ปฏิกูลมูลฝอย	10,000	-	10,000	-	-	√	√	-	1	30

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
8	อุดหนุนคณะกรรมการจัดการ สิ่งปฏิกูลมูลฝอยบ้านหนอง หวาย หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลมูล ฝอย	8,000	-	8,000	-	-	√	√	-	1	30
											ต.ค.68	ก.ย.69
9	อุดหนุนคณะกรรมการจัดการ สิ่งปฏิกูลมูลฝอย บ้านใหม่ ศิวิไลย์ หมู่ที่ ๑๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล มูลฝอย	8,000	-	8,000	-	-	√	√	-	1	30
											ต.ค.68	ก.ย.69

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

1.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานที่ 1

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
1	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิก สภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จ้างเหมาบริการ ตลอดจนบุคลากร อบต.ศรี บุญเรือง	จัดกิจกรรมโครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนง.ส่วนตำบล พนง.จ้าง จ้างเหมาฯ	15,000	14,955	45	√	-	-	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69
2	อุดหนุนโครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดกิจกรรมเพื่อดำเนินการ ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. โดยได้รับการสนับสนุน งบประมาณจาก อปท.ทั้ง 9 แห่ง	20,000	20,000	-	√	-	-	√	-	17 ก.พ.69	17 ก.พ.69

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
3	โครงการอบรมให้ความรู้ แผนพัฒนาท้องถิ่นกับการ บริการสาธารณะ	จัดกิจกรรมในการดำเนินการ โครงการอบรมให้ความรู้ แผนพัฒนาท้องถิ่นกับการบริการ สาธารณะ	15,000	-	15,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69
4	โครงการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและ ผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2569	เพื่อจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	500,000	270,000	983	√	-	-	√	-	6 ม.ค.69	11 ม.ค.69

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

1.ยุทธศาสตร์ที่ 6 การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล

แผนงานที่ 1

แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
1	ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนในเขต อบต.ศรีบุญ เรือง ในด้านภัยพิบัติฉุกเฉิน สาธารณภัยในท้องถิ่นฯลฯ	เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขต อบต.ศรีบุญเรือง ในด้านภัยพิบัติ ฉุกเฉิน สาธารณภัยในท้องถิ่น ฯลฯ	40,000 โอนเพิ่ม 40,000	71,920	8,080	-	√	-	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69
2	โครงการฝึกอบรมสร้าง ศักยภาพด้านการป้องกันไฟ ป่าในชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2569	เพื่อฝึกอบรมสร้างเริ่มศักยภาพ ด้านการป้องกันไฟป่าในชุมชน	30,000	-	30,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69